

Tag 2

Tätigkeiten	Person
Logo erstellen	Davide
<i>Geplante Tagesreserve</i>	
Total:	
Abweichung SOLL / IST:	

Als erstes habe ich ein Logo erstellt. Es gab keine wirklichen Probleme, aber ich habe ein neues Programm namens Gimp gebraucht.

Tag 3

Tätigkeiten	Person
Storyboard erstellen	Davide
Geplante Tagesreserve	
Total:	
Abweichung SOLL / IST:	

Das Storyboard wollte ich eigentlich mit Adobe XD erstellen, da es auf meiner VM immer abgestürzt ist habe ich dann app.diagrams.net gebraucht.

Tag 4

Tätigkeiten	Person
Styleguide	Davide
<i>Geplante Tagesreserve</i>	
Total:	
Abweichung SOLL / IST:	

Das erstellen vom Styleguide habe ich direkt in Word gemacht.

Tag 5

Tätigkeiten	Person
<i>Geplante Tagesreserve</i>	
Total:	
Abweichung SOLL / IST:	

Am fünften Tag habe ich nichts am Projekt direkt gemacht. Ich hatte einfach Theorie über Favicons und PHP und phpMyAdmin.

Tag 6

Tätigkeiten	Person
Start am Projekt Code	Davide
Geplante Tagesreserve	
Total:	
Abweichung SOLL / IST:	

Heute habe ich mit dem Projekt gestartet. Ich habe nicht viel gemacht ausser getestet und ein bisschen mit PHP und XAMPP ausprobiert.

Tag 7

Tätigkeiten	Person
Weiter Projekt	Davide
<i>Geplante Tagesreserve</i>	
Total:	
Abweichung SOLL / IST:	

Am siebten Tag habe ich die Basic Strukturen der Ordner und Dateien erstellt. Ebenfalls gestartet das NAV zu erstellen.

Tag 8

Tätigkeiten	Person
Weiter am Projekt	Davide
Geplante Tagesreserve	
Total:	

An diesem Tag habe ich die getallposts Funktion erstellt. Ebenfalls die nicht Finale Darstellung davon, um zu testen, wie gut dies funktioniert.

Tag 9

Tätigkeiten	Person
Erstellen der mypost seite	Davide
Erstellen Login, Logout, Sign In	
<i>Geplante Tagesreserve</i>	
Total:	

Am zweitletzten Tag hatte ich das meiste Fertig bis auf die Dokumente und die Suchfunktion.

Tag 10

Tätigkeiten	Person
Projekt ende	Davide
Geplante Tagesreserve	
Total:	

Am Tag 10 hatte ich keine wirklichen Probleme ausser der Stress der Abgabe und kleine Änderungen auf der Webseite.